



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022 года

п. Шексна

№ 1395

Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чебсара на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чебсара на 2023 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
Шекснинского муниципального района



А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Шекснинского муниципального района
от 17.11.2023 № 1395

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ
по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,
ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чебсара на 2023 год

№ п/п	Наименование подразделения	Дата проведения гидравлических испытаний	Период проведения ремонтных работ
1	БМК ЭУ «Никольское» и присоединенные тепловые сети	17.07.2023	17.07.2023-31.07.2023
2	Котельная ЭУ «Железнодорожное» и присоединенные тепловые сети	17.05.2023	17.05.2023-31.08.2023
3	БМК ЭУ «Чаромское» и присоединенные тепловые сети	03.07.2023	03.07.2023-16.07.2023
4	Котельная ЭУ «Угольское» и присоединенные тепловые сети	17.05.2023	17.05.2023-31.08.2023
5	Котельная ЭУ «Любомировское» и присоединенные тепловые сети	17.05.2023	17.05.2023-31.08.2023
6	БМК ЭУ «Сиземское» и присоединенные тепловые сети	18.05.2023	18.05.2023-31.08.2023
7	Котельная ЭУ «Доминское» (школа) и присоединенные тепловые сети	18.05.2023	18.05.2023-31.08.2023
8	Котельная детского сада п. Чебсара и присоединенные тепловые сети	03.07.2023	03.07.2023-16.07.2023
9	Котельная школы п. Чебсара	17.05.2023	17.05.2023-31.08.2023
10	БМК-14,2 д. Нифантово и присоединенные тепловые сети	04.07.2023	04.07.2023-17.07.2023
11	Котельная п. Подгорный и присоединенные тепловые сети	31.05.2023	01.06.2023-26.08.2023
12	Котельная с. Чуровское и присоединенные тепловые сети	30.05.2023	01.06.2023-26.08.2023
13	Котельная больницы п. Чебсара и присоединенные тепловые сети	01.07.2023	01.07.2023-31.07.2023
14	БМК п. Чебсара и присоединенные тепловые сети	01.06.2023	01.06.2023-31.08.2023