



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2020 года

№ 541

п. Шексна

Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2013 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара на 2020 год.

2. Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 22.10.2019 № 1254 «Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство»» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
Шекснинского муниципального района

С.М. Меньшиков

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Шекснинского муниципального района
 от 18 мая 2020 № 541

ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ
по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,
ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара на 2020 год

№ п/п	Наименование подразделения	Дата проведения гидравлических испытаний	Период проведения ремонтных работ
1	БМК ЭУ «Никольское» и тепловые сети д. Прогресс	15.06.2020	15.06-28.06.2020
2	Котельная ЭУ «Железнодорожное» и тепловые сети д. Пача	21.05.2020	18.05-31.08.2020
3	БМК ЭУ «Чаромское» и тепловые сети с. Чаромское	29.06.2020	29.06-12.07.2020
4	Котельная ЭУ «Угольское» и тепловые сети д. Покровское	18.05.2020	18.05-31.08.2020
5	Котельная ЭУ «Любомировское» и тепловые сети с. Любомирово	18.05.2020	18.05-31.08.2020
6	БМК ЭУ «Сиземское» и тепловые сети с. Сизьма	19.05.2020	18.05-31.08.2020
7	Котельная ЭУ «Домшинское» (школа) и тепловые сети д. Чернеево	20.05.2020	18.05-31.08.2020
8	Котельная ЭУ «Ершовское» (школа) и тепловые сети д. Ершово	21.05.2020	18.05-31.08.2020
9	Котельная детского сада п. Чибсара и присоединенные тепловые сети п. Чибсара	01.07.2020	01.07-31.07.2020
10	БМК-14,2 д. Нифантово и тепловые сети д. Нифантово	07.07.2020	07.07-20.07.2020
11	Котельная п. Подгорный и тепловые сети п. Подгорный	20.05.2020	20.05-25.05.2020
12	Котельная с. Чуровское и тепловые сети с. Чуровское	26.05.2020	26.05-29.05.2020
13	Котельная п. Чибсара (пер. Медицинский, д. 7) и присоединенные тепловые сети п. Чибсара	03.08.2020	03.08-31.08.2020
14	Котельная п. Чибсара (ул. Пионерская, д. 3а) и присоединенные тепловые сети п. Чибсара	03.08.2020	03.08-31.08.2020
15	БМК п. Чибсара (ул. Ленина, д. 4) и присоединенные тепловые сети п. Чибсара	13.07.2020	13.07-31.07.2020