



## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июля 2020 года

№ 734

п. Шексна

**О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 18.05.2020 № 541 «Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2013 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 18.05.2020 № 541 «Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара» следующие изменения:

1.1. график проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара на 2020 год изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации  
Шекснинского муниципального района

С.М. Меньшиков

Приложение 1  
к постановлению администрации  
Шекснинского муниципального района  
от \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**ГРАФИК**  
**проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ**  
**по подразделениям ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,**  
**ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «ЖКХ» п. Чибсара на 2020 год**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование подразделения</b>                                                       | <b>Дата проведения гидравлических испытаний</b> | <b>Период проведения ремонтных работ</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1            | БМК ЭУ «Никольское» и тепловые сети д. Прогресс                                         | 01.07.2020                                      | 01.07-14.07.2020                         |
| 2            | Котельная ЭУ «Железнодорожное» и тепловые сети д. Пача                                  | 21.05.2020                                      | 18.05-31.08.2020                         |
| 3            | БМК ЭУ «Чаромское» и тепловые сети с. Чаромское                                         | 29.06.2020                                      | 29.06-03.07.2020<br>01.09-09.09.2020     |
| 4            | Котельная ЭУ «Угольское» и тепловые сети д. Покровское                                  | 18.05.2020                                      | 18.05-31.08.2020                         |
| 5            | Котельная ЭУ «Любомировское» и тепловые сети с. Любомирово                              | 18.05.2020                                      | 18.05-31.08.2020                         |
| 6            | БМК ЭУ «Сиземское» и тепловые сети с. Сизьма                                            | 19.05.2020                                      | 18.05-31.08.2020                         |
| 7            | Котельная ЭУ «Домшинское» (школа) и тепловые сети д. Чернеево                           | 20.05.2020                                      | 18.05-31.08.2020                         |
| 8            | Котельная ЭУ «Ершовское» (школа) и тепловые сети д. Ершово                              | 21.05.2020                                      | 18.05-31.08.2020                         |
| 9            | Котельная детского сада п. Чибсара и присоединенные тепловые сети п. Чибсара            | 01.07.2020                                      | 01.07-31.07.2020                         |
| 10           | БМК-14,2 д. Нифантово и тепловые сети д. Нифантово                                      | 07.07.2020                                      | 07.07-20.07.2020                         |
| 11           | Котельная п. Подгорный и тепловые сети п. Подгорный                                     | 20.05.2020                                      | 20.05-25.05.2020                         |
| 12           | Котельная с. Чуровское и тепловые сети с. Чуровское                                     | 26.05.2020                                      | 26.05-29.05.2020                         |
| 13           | Котельная п. Чибсара (пер. Медицинский, д. 7) и присоединенные тепловые сети п. Чибсара | 03.08.2020                                      | 03.08-31.08.2020                         |
| 14           | Котельная п. Чибсара (ул. Пионерская, д. 3а) и присоединенные тепловые сети п. Чибсара  | 03.08.2020                                      | 03.08-31.08.2020                         |
| 15           | БМК п. Чибсара (ул. Ленина, д. 4) и присоединенные тепловые сети п. Чибсара             | 13.07.2020                                      | 13.07-31.07.2020                         |